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Umfangreiche Aufgabenlisten blasen Projektpläne meist unnötig auf. Wie aber halten 

Projektleiter ihren Terminplan schlank und haben trotzdem alle wichtigen Informationen 

verfügbar? TPG ProjectDetails bietet hierfür eine clevere Lösung. Dieses Werkzeug stellt 

für jeden Projektvorgang in Microsoft Project zugehörige Daten aus externen Listen zur 

Verfügung. Bei den externen Listen kann es sich um Aufgaben, Risiken, Probleme, 

Dokumente etc. handeln. Dem Projektleiter stehen diese Informationen mit einem Klick 

genau dort zur Verfügung, wo er sie benötigt – beim jeweiligen Vorgang, strukturiert in 

Reitern. Seine Terminplanung bleibt dadurch schlank und übersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbeispiel: Prozentangaben zum Status oder Fortschritt eines Projekts sind 

unscharf. Als bessere Alternative sollte je Vorgang eine Aufgabenliste zugewiesen werden, 

die von den Teammitgliedern auch als externe Liste gepflegt werden kann. Durch TPG 

ProjectDetails steht die  Liste dem Projektleiter aber innerhalb Microsoft Project zur 

Verfügung. Anhand der Anzahl erledigter Aufgaben in der Liste hat er dann ein klares 

Bild über den tatsächlichen Fortschritt des Projektvorgangs.  

 
Externe Listen können aus SQL-Datenbanken, Sharepoint oder dem Team Foundation 

Server stammen. Auch wenn die  Daten durch die Teammitglieder erstellt werden, hat 

kein Dritter Zugriff auf die Projektplanung. Bei Bedarf kann der Projektleiter Informationen 

aus den Quellen per Klick in seine Planung importieren und dort weiter verarbeiten. 

 
Der Nutzen:Der Nutzen:Der Nutzen:Der Nutzen:    

- Teammitglieder und Projektleiter pflegen unabhängig voneinander ihre eigenen Daten 

- Alle Details zu jedem Projektvorgang sind sofort aktuell verfügbar 

- Übersichtlicher und schlanker Terminplan bei vollem Informationsumfang 

 
Besonderheiten auf einen Blick:Besonderheiten auf einen Blick:Besonderheiten auf einen Blick:Besonderheiten auf einen Blick:    

- Abbilden beliebig vieler Listen in entsprechenden Reitern im Project Client 

- Bei Bedarf Import von Daten aus den Listen in aggregierter Form in den Project Plan  
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Kompatibilität: Kompatibilität: Kompatibilität: Kompatibilität:     

Microsoft Project Client 2003 

Microsoft Project Client 2007 

  


